


Croqui



Departamento:	SERRA	Município:	SÃO MARCOS	Equipamento :	TR 678469
Data do Levantamento:	02/02/2026	Levantamento de campo realizado por:	ALAN AMARAL		



Avaliação de Viabilidade		* Preenchimento obrigatório com Sim, Não ou Não Avaliado	Viabilidade:	100,0%
Foi realizada a avaliação do TIPO DE SOLO para permitir executar este Obra ?			Sim	
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO do Poste ou dos Equipamentos, se estes apresentam as condições de operação para realizar as Manobras?			Sim	
Foi realizada uma AVALIAÇÃO EM CAMPO para verificar a compatibilidade do condutor nos casos de trabalhos de equipes de Linha Viva (Solicitação /DIRA) ?			Sim	
Caso seja necessário uma PREPARAÇÃO para execução da Obra, ela já foi realizada?			Sim	
Existe VEÍCULO RESERVA no dia do desligamento, caso necessite?			Sim	
Se a execução afetar o CLIENTE, ele concorda com a intervenção?			Sim	
O MATERIAL para esta obra está disponível?			Sim	
O Tempo para execução está adequado e evita possibilidades de ATRASOS na execução ou no deslocamento para a obra?			Sim	
Está previsto outro DOCUMENTO RESERVA para esta obra, que será cancelado posteriormente?			Não Avaliado	
Este documento já foi CANCELADO ou é uma Reprogramação?			Não	